

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»
с. Красногвардейского, Красногвардейского района, Республики Адыгея,
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 87 А Тел: 5-24-75, 5-24-42,
адрес электронной почты: kmougl@mail.ru

ПРИКАЗ

от 05.12.2022 г.
с. Красногвардейское

№ 509/1

Об утверждении дорожной карты по разработке ООП в соответствии с ФООП

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статьёй 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», в целях приведения ООП МБОУ «Гимназия № 1» в соответствие с ФООП

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ (приложение № 1).
2. Заместителям директора по УВР Сливка О.Н., Чеужевай Ф.Д., Агаджанян Л.А. ознакомить с дорожной картой по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ участников образовательных отношений.
3. Воркожоковой А.Ю., программисту МБОУ «Гимназия №1» опубликовать настоящий приказ на сайте МБОУ «Гимназия № 1», разместить на информационных стендах.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия №1»

И.И.Ляшенко.

С приказом ознакомлены:

Сливка О.Н. –

Чеужева Ф.Д. –

Агаджанян Л.А. –

Воркожоковой А.Ю. –

Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ в МБОУ «Гимназия № 1»

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ «Гимназия №1», в соответствии с ФОП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 1 декабря 2022 по 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП	Декабрь 2022 года	<p>Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФОП.</p> <p>Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФОП НОО.</p> <p>Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФОП ООО.</p> <p>Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФОП СОО</p>	Ляшенко И.И., директор МБОУ «Гимназия №1» Заместитель директора по УВР Сливка О.Н.
1.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП	Январь 2023 года	<p>Протокол родительского собрания 1–4-х классов.</p> <p>Протокол родительского собрания 5–9-х классов.</p> <p>Протокол родительского собрания 10-х классов</p>	Заместитель директора по УВР Агаджанян Л.А.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1.3.	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО	Заместитель директора по УВР Агаджанян Л.А.
1.4.	Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н.
1.5.	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО	Май–июнь 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО	Заместитель директора по УВР Чеужева Ф.Д.
1.6.	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП	Январь–февраль 2023 года	Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с	Руководители рабочих групп

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
			выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП	
1.7.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Январь– февраль 2023 года	Аналитическая справка заведующего библиотекой. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Заместитель директора по УВР Чеужева Ф.Д. Заведующий библиотекой Девятилова В.Ю.
1.8.	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ	Февраль– март 2023 года	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год	Заместитель директора по УВР Чеужева Ф.Д.; заведующий библиотекой Девятилова В.Ю.
1.9.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками	Февраль– март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР. Аналитическая справка заместителя директора по ВР	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н. Заместитель директора по ВР Агаджанян Л.А.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО			

2. Нормативно-правовое обеспечение

2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Декабрь 2022 года – сентябрь 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н. Руководитель рабочей группы
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н. Заместитель директора по ВР Агаджанян Л.А. Руководитель рабочей группы
2.3.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор МБОУ «Гимназия №1» Ляшенко И.И. Заместитель директора по УВР Сливка О.Н. Заместитель директора по ВР Агаджанян Л.А.
2.4.	Внесение изменений	До 1	Устав	Директор МБОУ

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	сентября 2023 года	образовательной организации	«Гимназия №1» Ляшенко И.И.
2.5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП	Январь 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП	Директор МБОУ «Гимназия №1» Ляшенко И.И. Заместитель директора по УВР Сливка О.Н. Заместитель директора по ВР Агаджанян Л.А.
2.6.	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП	Январь–август 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ	Директор МБОУ «Гимназия №1» Ляшенко И.И. Заместитель директора по УВР Сливка О.Н. Заместитель директора по ВР Агаджанян Л.А.
2.7.	Утверждение ООП, приведенных в	До 1 сентября	Протокол заседания педагогического	Директор МБОУ «Гимназия №1»

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета	2023 года	совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП	Ляшенко И.И. Заместитель директора по УВР Сливка О.Н.

3. Мероприятия содержательного характера

3.1.	<p>Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФОП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО; • анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО 	Январь–март 2023 года	Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	<p>Заместитель директора по УВР Агаджанян Л.А.</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>
3.2.	<p>Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФОП ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализ планируемых результатов в 	Январь–март 2023 года	Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	<p>Заместитель директора по УВР Сливка О.Н.</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	<p>ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО;</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО 			
3.3.	<p>Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФОП СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО; • анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО 	Январь–март 2023 года	Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	<p>Заместитель директора по УВР Чеужева Ф.Д.</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>
3.4.	Приведение в соответствие содержательного	Март 2023 года	Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП	Заместитель директора по УВР Агаджанян Л.А.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	<p>раздела ООП НОО с ФОП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; • анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО 		<p>НОО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО.</p> <p>Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО</p>	Руководитель рабочей группы
3.5.	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФОП ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и 	Март 2023 года	<p>Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО.</p> <p>Программа</p>	<p>Заместитель директора по УВР Сливка О.Н.</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	<p>«Основы безопасности жизнедеятельности»;</p> <ul style="list-style-type: none"> анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО 		формирования УУД в соответствии с ФОП ООО	
3.6.	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФОП СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО 	Март 2023 года	<p>Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО.</p> <p>Программа развития УУД в соответствии с ФОП ООО</p>	<p>Заместитель директора по УВР Чеужева Ф.Д.</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>
3.7.	Анализ рабочей	Март	Рабочая	Заместитель директора

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО	2023 года	программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО	по УВР Агаджанян Л.А.. Руководитель рабочей группы
3.8.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО	Март 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО	Заместитель директора по УВР Агаджанян Л.А.. Руководитель рабочей группы
3.9.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО	Март 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО	Заместитель директора по УВР Агаджанян Л.А.. Руководитель рабочей группы
3.10.	Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФОП НОО: <ul style="list-style-type: none"> • выбор варианта учебного плана ФОП НОО; • формирование календарного учебного графика 	Апрель 2023 года	Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО. Календарный учебный график с учетом ФОП	Заместитель директора по УВР Агаджанян Л.А.. Руководитель рабочей группы

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	<ul style="list-style-type: none"> с учетом ФОП; составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО; анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО 		<p>НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО</p>	
3.11.	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФОП ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не 	Апрель 2023 года	<p>Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО.</p> <p>Календарный учебный график с учетом ФОП ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной</p>	<p>Заместитель директора по УВР Сливка О.Н.</p> <p>Заместитель директора по ВР Агаджанян Л.А..</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	<p>проводят ГИА, для организации углубленного изучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; • составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО; • анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО 		<p>деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО</p>	
3.12.	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФОП СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выбор варианта учебного плана ФОП СОО или разработка 	Апрель 2023 года	<p>Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО.</p>	<p>Заместитель директора по УВР Чеужева Ф.Д.</p> <p>Заместитель директора по ВР Агаджанян Л.А.</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	<p>учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО; анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО 		<p>План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФОП СОО и профиля обучения.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО</p>	
4. Кадровое обеспечение				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Февраль–март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ	Февраль– март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н.
4.3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Январь 2023 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н.
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор МБОУ «Гимназия №1» Ляшенко И.И. Заместитель директора по УВР Чеужева Ф.Д.
5. Методическое обеспечение				
5.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому	Январь 2023 года	План методической работы. Приказ о внесении	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	обеспечению внедрения ФОП		изменений в план методической работы	
5.2.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФОП	Январь–февраль 2023 года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н.
5.3.	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом	Январь–май 2023 года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н. Руководители ШМО
5.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н. Руководители ШМО
5.5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП	Заместитель директора по УВР Агаджанян Л.А. Руководитель ШМО

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	НОО в соответствии с ФОП НОО	реализации ООП НОО	НОО	учителей начальных классов Сакало Г.М.
5.6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	В течение всего периода реализации ООП ООО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н. Руководители предметных ШМО
5.7.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП СОО	В течение всего периода реализации ООП СОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	Заместитель директора по УВР Чеужева Ф.Д. Руководители предметных ШМО
5.8.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября 2023 года	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместитель директора по УВР Чеужева Ф.Д.
5.9.	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября 2023 года	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместитель директора по УВР Чеужева Ф.Д.
6. Информационное обеспечение				
6.1.	Проведение работы по информированию участников образовательных	Январь–август 2023 года	Пакет информационно-методических	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н. Ответственный за сайт

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	отношений о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП		материалов. Разделы на сайте ОО	ОО Волобуев К.Н.
6.2.	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО	Январь– сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н. Ответственный за сайт ОО Волобуев К.Н.
6.3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП	Январь– сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н. Ответственный за сайт ОО Волобуев К.Н.
6.4.	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП, представление результатов	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР	Заместитель директора по УВР Сливка О.Н. Заместитель директора по УВР Агаджанян Л.А.
7. Финансовое обеспечение				
				Заместитель директора

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
				по АХЧ Шестов Р.А.